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【工作进展】
6月23日，中小微企业创业孵化基地三期湖滨北路出入口开始破路施工。
6月25日，市建委江涛副主任率建委勘察设计处、招标办及质监等部门负责人一行亲临中小微企业创业孵化基地，现场协调项目建设过程中存在的问题。
6月25日，市发改委重点工程管理办公室熊家芳主任一行现场督查中小微企业创业孵化基地建设情况。
6月25日，集团公司项目组办理了中小微企业创业孵化基地一期所涉31台电梯货款转账申请手续，预计货款到达供货商后3天左右完成交货。
6月26日，集团公司项目组将重新修改后的配套公租房项目建筑设计方案报经开区规划部门审批。

6月28日。中小微企业创业孵化基地二期的两个标段正式开工建设。

6月30日，经开区规建局胡副局长陪同集团公司项目组到新建县供电公司协调了中小微企业创业孵化基地一期正式用电问题。

6月30日，中小微企业创业孵化基地一期干挂石材安装开始施工。

6月30日，中小微企业创业孵化基地二期环评和一、二、三期能评工作启动，集团公司项目组正与咨询单位沟通、商讨环评、能评的实施方案。
7月1日，湖滨北路正式通水，集团公司项目组与洪城水业股份有限公司双港营业处进行了对接，并提交了中小微企业创业孵化基地一期正式供水申请报告。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：铁板预埋安装完成，外墙玻化微珠粉刷完成；
2#楼：A3、A4、A5区外墙石材干挂预埋件安装完成，A2、A5、A6防水卷材铺设完成；

3#楼：三层外墙保温粉刷完成，三层顶棚刮瓷完成,B区完成三层面层粉刷，C区完成二层面层粉刷；
4#楼：B1—B4区三、四层顶板刮瓷完成，B4四层消防管道安装完成；
5#楼：完成四、五层、地下室墙体砌筑。

2、项目报建情况:
集团公司已与中标单位签订二、三期施工、监理合同，正在报市招标办备案。
一、二、三期市政管网施工项目招标报名工作仍在进行，计划于7月2日开标前结束；一、二、三期市政管网监理项目招标报名已于6月24日结束。

3、其他：
供电部门已搭设二期临时用电设备，二期临时用电本周可接通。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于与入驻方海派通讯对接问题。
入驻方海派通讯至今未提供一期详细供电分布要求。
建议：恳请海派通讯在本周内提供详细供电分布要求。
2、关于一期排水、排污问题.
由于近期连续降雨，工地上的雨水和生活污水排放出口仍然没有解决，造成一期标准厂房的一楼渗水严重，地下水位较高，使一期一楼地面现浇施工进度受到较大影响。

建议：恳请经开区加快乐岗六路、乐岗七路建设，采取有效措施解决排水排污出口问题。
3、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉二、三千万元的规费减免问题，经开区已明确区级所得部分先征后返，市级所得部分需向市政府申报。我集团公司已向市政府提交专题报告，至今未得到批复。
建议：我集团公司已在办理一期建设规费缴纳手续，恳请市政府尽快予以批复明确中小微企业创业孵化基地列为省市重大重点项目，并按省市重大重点项目的相关政策对一期相关建设规费予以减免。

4、关于二、三期生活用水和雨水排放问题.
二期已经开工建设，三期即将开工建设，但生活及雨水排放问题尚未落实。

建议：恳请经开区管委会协调有关部门同意二、三期生活用水和雨水排放管道与湖滨大道、乐港大道地下排污管道相连接，以解决二、三期生活用水和雨水排放问题。
5、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。

6、关于配套公租房报建问题。

配套公租房项目土地规划条件尚未出具。
建议：恳请市政府协调规划部门尽快出具土地规划条件。

报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、小微管委会、市一建、丰和营造、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
PAGE  
1

