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【工作进展】
3月20日，按照洪府厅字[2014]207号文件中“工业地产项目管理要遵循先行先试、封闭运行、一案一策、一事一议的原则，由属地政府（管委会）报请市政府研究”的规定。我集团公司分别向市政府和临空经济区管委会提交了紧急请示，请求临空经济区管委会报请市政府研究并尽快下发抄告单同意我集团公司旗下承担中小微企业创业孵化基地建设任务的项目运作平台——南昌国微产业投资有限公司办理中小微企业创业孵化基地一期预售许可证及房屋登记管理。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：市政机动车道沿石安装已完成；A区雨棚玻璃，铝单板安装已完成；B区雨棚玻璃，铝单板安装已完成50%；C区外墙底层龙骨加固完成50%；已交付给入驻方进行二次装修。
2#楼：市政机动车道沿石安装已完成；市政机动车道沥青铺设准备工作已完成；市政消防及给排水管回填、平整已完成；已交付给入驻方进行二次装修。
3#楼：市政机动车道沿石安装完成70%；A区外墙修补已完成；B区外墙修补完成50%；C区外墙修补完成50%；即将进行交付验收。
4#楼：市政机动车道沥青铺设准备工作已完成；市政消防及给排水管回填、平整已完成；已交付给入驻方进行二次装修。
5#楼：市政机动车道沿石安装完成70%；已交付给入驻方进行二次装修。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：铝合金窗下料及内墙粉刷准备工作完成95%。
1-5#楼：1-9/A-F轴二层墙体砌筑至圈梁已完成，三层给水及消防管安装已完成；10-18/A-F轴二层墙体砌筑至圈梁已完成，二、三层给水及消防管安装已完成。
1-6#楼：1-9/A-F轴三层墙体砌筑至圈梁已完成，二、三层消防安装已完成；10-18/A-F轴三层墙体砌筑至圈梁已完成，二、三层消防安装已完成。
（2）二标段：
2-1#楼：A区主体内墙二、三层喷浆已完成，二层消防喷淋管已完成；B区主体内墙二、三层喷浆已完成，二层消防喷淋管已完成；C区主体内墙二、三层喷浆已完成，二层消防喷淋管完成50%。

2-2#楼：主体屋面女儿墙墙体砌筑已完成，二层消防喷淋管已完成。
2-3#楼：主体二层消防喷淋管已完成。
2-4#楼：主体三、四、五层构造柱、圈梁砼浇筑、墙体砌筑已完成；一层地面垫层浇筑已完成；二层消防喷淋管已完成。
3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴墙体砌筑到三层已完成；16-29轴墙体砌筑到七层已完成；植筋工作全面已完成；配套设施完成井架基础施工。

4、项目报建情况:
一期（含二次装修）消防设计复查已报经开区消防部门审查。
二期实体验证补充检测方案已报市质检站审核。

二期（含配套公租房）环评文件已报市发改委评审中心审核，正在等待批复。

二期（含配套公租房）已按市气象局窗口审核意见上报防雷装置设计补充材料，正在等待批复
配套公租房已完成图审，正在办理节能备案手续。
配套公租房初步设计已编制完成，正在联系咨询单位，报市发改委批复.

南昌国微产业投资有限公司房地产开发资质证书和中小微企业创业孵化基地一期预售许可证正在办理。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未进行规划设计，影响二期供水以及排污等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决供水和排污等线管铺设问题。
（此页无正文）
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