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【工作进展】
4月9日上午，省委常委、市委书记龚建华到中小微企业创业孵化基地项目现场调研，市委常委、市委秘书长江晓斌和副市长肖玉文陪同。
4月9日下午，市委副书记、市长郭安来中小微企业创业孵化基地项目现场考察，副市长肖玉文陪同。
4月10日，中小微企业创业孵化基地配套公租房初步设计专家审查会在中国瑞林设计院有限公司召开。
4月13日，中小微企业创业孵化基地一期内部市政道路沥青铺设全面展开，预计一周内完工。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区外墙修补已完成；B区外墙修补完成90%；C区外墙修补完成90%。
2#楼：路面清理完成40%；雨棚铝单板及玻璃安装完成90%。
3#楼：市政机动车道沿石安装已完成；A区外墙修补已完成；B区外墙修补完成85%；C区外墙修补完成85%。
4#楼：路面清理完成70%；雨棚铝单板及玻璃安装完成50%。
5#楼：市政机动车道沿石安装已完成。

2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：一层内墙粉刷已完成；二层内墙粉刷完成70%；二层顶板刮瓷完成80%。
1-2#楼：女儿墙、机房粉刷已完成。
1-3#楼：女儿墙、机房粉刷已完成。

1-5#楼：1-9/A-F轴四层圈梁以上墙体砌筑完成70%；10-18/A-F轴四层圈梁以上墙体砌筑完成70%。
1-6#楼：1-9/A-F轴四层圈梁以上墙体砌筑完成70%；10-18/A-F轴四层圈梁以上墙体砌筑完成70%。

（2）二标段：
2-1#楼：A区主体内墙四、五层喷浆已完成,三层粉刷已完成,四层消防喷淋管已完成；B区主体内墙四、五层喷浆已完成,三层粉刷已完成,四层消防喷淋管已完成；C区主体内墙四、五层喷浆已完成,三层粉刷已完成,四层消防喷淋管已完成。
2-2#楼：主体四层消防喷淋管已完成。

2-3#楼：主体二、三层喷浆，一层粉刷已完成。
2-4#楼：主体二、三层喷浆，一层粉刷已完成。
3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴墙体砌筑工作已全部完成；16-29轴墙体砌筑工作已全部完成；一层地面硬化工作已完成。

4、项目报建情况:
一期（含二次装修）消防设计已通过审查；消防设施检测单位已确定，待签订合同和进场检测。

二期实体验证补充检测方案已报市质检站审核。

二期（含配套公租房）环评文件已报市发改委评审中心审核，正在等待批复。

二期（含配套公租房）防雷装置设计审核已获市气象局批复

配套公租房已完成图审，正在办理节能备案手续。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致一些工作受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未进行规划设计，影响二期供水以及排污等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决供水和排污等线管铺设问题。
报：郭安市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长
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