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【工作进展】
6月1日，市政府副市长肖玉文在临空经济区管委会副主任吴剑锋陪同下，到中小微企业创业孵化基地检查指导工作。

6月2日，省委副书记、常务副省长莫建成一行，在省委常委、市委书记龚建华，市政府副市长肖玉文等市领导陪同下，视察中小微企业创业孵化基地和综合保税区国微产业基地项目。我集团公司党委书记、董事长葛彬林就项目规划建设情况作了汇报。
6月2日，我集团公司召开总经理办公会议。会议对五大工业园区建设工作进行了部署，提出了要求，其中：中小微企业创业孵化基地二期要按照市政府下达的9月底全面完工的时间节点要求，打提前量，争取在8月底全面完工。施工单位应在保证质量的前提下，尽量提前完成各项扫尾工作。

6月3日，市政府副市长肖玉文带领客商视察中小微企业创业孵化基地。

6月10日，市人大常委会副主任戴晓明率领重点项目调研考察团在我集团公司董事长葛彬林、总经理陈和茂、临空经济区管委会副主任吴剑锋等领导陪同下，到中小微企业创业孵化基地参观，并参观了入驻该基地一期的深圳市海派通讯科技有限公司生产线和江西恒动新能源有限公司研发基地。陈和茂总经理汇报了项目建设情况。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
一期建设工作已完成，并已交付给深圳市海派通讯科技有限公司。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：屋面构架防水完成80%；普通门框安装已完成；楼梯间刮瓷完成60%。
1-2#楼：铝合金窗框安装已完成；普通门框安装完成50%。
1-3#楼：铝合金窗框安装已完成；普通门框安装完成50%。
1-5#楼：1-4层顶棚刮瓷完成70%；主体龙骨支架已完成。
1-6#楼：1-4层顶棚刮瓷完成70%；主体龙骨支架完成60%。

（2）二标段：
2-1#楼：A区、B区主体五层消防喷淋管完成70%，五层顶棚刮瓷已完成，夹板门和铝合金窗框安装完成70%；C区主体夹板门和铝合金窗框安装完成70%。
2-2#楼：主体五层喷淋管已完成；五层消防喷淋管已完成。

2-3#楼：幕墙工程主料安装已完成。
2-4#楼：幕墙工程主料安装完成50%。

3、项目报建情况:
一期节能围护结构、石材玻璃幕墙节能检测合同正在商洽，预计下周正式签订。
一期消防验收预计下周进行。

二期污水处理设施情况说明已报市环保局，等待批复公示。
配套公租房已申报第二批基础设施中央资金补贴。

配套农民工保证金押金正在缴纳。

【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致一些工作受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未进行规划设计，影响二期供水以及排污等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决供水和排污等线管铺设问题。
报：郭安市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长
送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、临空经济区管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、中南建设、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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